



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร ๐-๔๒๒๔-๔๒๖๑

ที่ มท ๕๕๒๒๐-๑/ ๖๖๕

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒ (EB๑๐)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขต (ITA) ซึ่งตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ/ ๙.๓.๑ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อ EB๑๐: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ โดยเผยแพร่ข้อมูล รายไตรมาส ผ่านเว็บไซต์ของ กปภ.ข.๗ นั้น

กองแผนและวิชาการ ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้และได้จัดส่งข้อมูลไปที่ E-mail: ๕๕๒๒๐๕@pwa.co.th เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดแจ้ง กทส.๗ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ กปภ.ข.๗ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายเสวตร แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

เรียน ๓๐.กทส.๗

ดำเนินการต่อไป

(นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๕

1๙๔๗ นว. ๐:๓๐:๐๖

1๙๔๗๓๗๓๖๓ U

1๙๔๗

๖๔ 1๙๔๗๕

(นายโสฬส คมวีระวงศ์)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียน คุณจวิชัย

เพื่อดำเนินการต่อไป

4/ ๑๗ เม.ย ๖๕

(น.ส.ลลิตา สิริรัตน ณ นครพนม)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลข้อมูล

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2



งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ

รหัส :

รหัส :

☐ จัดทำแผน

☒ รายงานผลไตรมาสที่ 2

แบบ สป.301

กระทรวง : มหาดไทย

ส่วนราชการ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการ ให้บริการหน่วยงาน /ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	งบประมาณ จัดสรร	รวมทั้งสิ้น		แผนไตรมาส 1 (ต.ค.64- ธ.ค.64)		แผนไตรมาส 2 (ม.ค.65- มี.ค.65)		แผนไตรมาส 3 (เม.ย.65- มิ.ย.65)		ไตรมาส 4 (ก.ค.65- ก.ย.65)		หมายเหตุ
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน													
กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ • แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% (รายการเดียว)	17 โครงการ	51.9810	38.4464	27.0140	-	-	29.6730	27.0140	8.7734	-	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 โครงการ
- แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร เงินรายได้ 100%	5 โครงการ	34.6200	29.43	-	-	-	-	-	8.6550	-	20.7720	-	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 5 โครงการ
ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	22 โครงการ	86.6010	67.8734	27.0140	-	-	29.6730	27.0140	17.4284	-	20.7720	-	
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย													
2.1 : น้ำสูญเสียที่ถูกลับมาได้ 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย - โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : เงินอุดหนุน 100%) - งานปรับปรุงเส้นท่อเปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม(เงินรายได้ 100%)	5 โครงการ 79 โครงการ	39.7300 53.2946	31.2380 42.6357	- 1.7658	- -	- -	4.0080 10.6589	- 1.7658	27.2300 15.9884	- -	- 15.9884	- -	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 5 โครงการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ 13 โครงการ - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 42 โครงการ - อยู่ระหว่างรอทำสัญญา 20 โครงการ - อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง 4 โครงการ
ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ	84 โครงการ	93.0246	73.8737	1.7658	-	-	14.6669	1.7658	43.2184	-	15.9884	-	
รวมงบประมาณ	106 โครงการ	179.6256	141.7471	28.7798	-	-	44.3399	28.7798	60.6468	-	36.7604	-	

หมายเหตุ:
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(เงินรายได้) จำนวน 18 โครงการ (ยกเลิก 1 โครงการ คงเหลือ 17 โครงการ)
- งานปรับปรุงเส้นท่อเปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม(เงินรายได้ 100%) ได้รับจัดสรร 81 โครงการ ยกเลิก 2 โครงการ คงเหลือ 79 โครงการ