



บันทึกข้อความ

หน่วยงานงานพัสดุและบัญชีทรัพย์สินกองบริหารทั่วไปการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ โทร.๐๔๒-๓๒๓-๐๐๒

ที่ -

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

ตามบันทึกกองจัดหา ที่ มท ๕๕๖๒๑/๗๓๘ ลงวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ให้หน่วยงานเผยแพร่รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยการดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส เพื่อลดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของแต่ละโครงการ โดยการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานในภาพรวม โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง ระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมไปถึงข้อเสนอแนะ แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผอ.กปภ.ข.๗ เพื่อทราบรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และจะได้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ./กปภ.ข.๗ ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

๙๗๖๓๓-

(นางสาวจุฑามาศ นิยมเดช)

หัวหน้างาน ๘ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

ที่ มท ๕๕๖๒๐-๖/๔๘๗

ไว้ ณ ผอ.กปภ.ข.๗

เพื่อโปรดพิจารณาวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และจะได้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ./กปภ.ข.๗ ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

๙๗๖๓๓-

(นางปรียาภรณ์ พลเดชา)
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป
๑๙ ต.ค. ๒๕๖๔

ทราบ

๙๗๖๓๓-

(นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไปการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๔

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ	วิเคราะห์ความเสี่ยง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ประหยัดงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	ตามแผน	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ			
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	วิธีคัดเลือก	1	-	1	-	100	2,078,700.00	2,075,700.00	100.00	-	-	-
3	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (E-bidding)	54	-	46	8	85.19	111,758,261.68	102,436,297.85	91.66	-	1. ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า 2. วันสิ้นสุดสัญญาเหลื่อมถึงงบประมาณ 2565 3. ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก มท55220/6894 ลว. 4 ธ.ค 63	-
รวม		55	-	47	8	185.2	113,836,961.68	104,511,997.85	191.659	-	-	-