



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป โทร.๐๔๒-๓๒๓-๐๐๒

ร - วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

ตามบันทึกกองจัดหา ที่ มท ๕๕๖๒๑/๗๓๘ ลงวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ให้หน่วยงานเผยแพร่รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยการดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส เพื่อลดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของแต่ละโครงการ โดยการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานในภาพรวม โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง ระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมไปถึงข้อเสนอแนะ แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผอ.กปภ.ข.๗ เพื่อทราบรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และจะได้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ./กปภ.ข.๗ ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวจุฑามาศ สิงห์ตะชะ)

หัวหน้างาน ๘ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

ที่ มท ๕๕๖๒๐-๖/๕๓๕

เรียน ผอ.กปภ.ข.๗

เพื่อโปรดทราบผลรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และจะได้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ./กปภ.ข.๗ ต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางปริยาภรณ์ พลเดช)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

๒๑ ต.ค. ๒๕๖๕

ทราบ

(นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

21 ต.ค. 2565

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ	วิเคราะห์ความเสี่ยง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ประหยัดงบประมาณ (ล้านบาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	ตามแผน	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ			
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	วิธีคัดเลือก	9	-	7	2	77.78	46,749,000.00	45,229,835.51	96.75	1,519,164.49	ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า	-
3	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (E-bidding)	36	-	34	2	94.44	116,782,300.00	81,338,365.42	69.65	35,443,934.58	1.ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก มท55220/7370 ลว. 19 ต.ค 64 2. ยกเลิกโครงการ อนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามบันทึก มท 55812-2/211 ลว 19 เม.ย 65	-
รวม		45	-	41	4	91.11	163,531,300.00	126,568,200.93	77.40	36,963,099.07	-	-